

# 大洼区《政府工作报告》任务推进情况表

2022年9月

序号	工作任务	任务链	牵头单位	责任链	完成时限	推进情况
<b>一、2022年全区经济社会发展的主要预期目标</b>						
1	规模以上工业增加值增速由负转正	6月30日前，形成工业经济运行分析半年工作报告； 12月31日前，强化工业经济运行调度和项目保障工作，确保工业经济稳步运行	区工信局	分管区长：王磊 书记：陈卓 分管主任：佟杰 责任科室：运行室 责任科室负责人：张蒙 具体负责人：张蒙	2022年年底	1-8月，全区规上工业企业总产值预计完成50.9亿元，同比下降34.9%；规上工业增加值预计实现8.4亿元，增速-39.6%
<b>二、打好产业升级突破战，厚植实力大洼新优势</b>						
2	策划包装项目100个以上	3月31日前，完成策划包装项目60个； 6月30日前，完成策划包装项目100个	区投资促进中心	分管区长：于森 主任：孙野 分管主任：高华江 责任科室：产业规划办公室 责任科室负责人：王宇琦 具体负责人：王宇琦	2022年6月底前	已完成。全区各招商责任单位共完成策划包装项目124个，完成率124%
3	全年计划新开工项目100个以上、竣工项目70个以上	3月31日前，完成新开工项目25个，竣工项目18个； 6月30日前，完成新开工项目50个，竣工项目36个； 9月30日前，完成新开工项目75个，竣工项目52个； 12月31日前，完成新开工项目100个，竣工项目70个	区发改局	分管区长：于森 局长：徐忠良 分管主任：刘建宇 责任科室：项目办 责任科室负责人：李健 具体负责人：李健	2022年年底	截至目前，全区新开工项目99项，竣工69项

序号	工作任务	任务链	牵头单位	责任链	完成时限	推进情况
4	充分释放国家现代农业产业园、“中国好粮油”行动示范区的牵动效应，坚持推进水稻品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产，鼓励水稻新品种研发推广，加强水稻质量标准体系和检验检测平台建设，发展壮大稻米精深加工产业，全面提升稻米全产业链发展水平	3月31日前，与沈阳农业大学、辽宁省农科院建立协作关系，开展新品种引进、技术服务推广； 6月30日前，完成区级农业产业化龙头企业摸底统计工作；完成土地规模化经营40万亩。完成若干个新品种引进，并移栽到农业科技试验示范基地，进行水稻试验示范展示工作； 8月31日前，完成建设新品种试验示范基地摸底调查工作； 11月30日前，完成建设新品种试验示范基地验收工作； 12月31日前，完成市级和省级农业产业化龙头企业申报、筛选、审核把关，做好申报工作。完成水稻新品种试验示范和推广工作	区农业农村局	分管区长：邢云志 分管局长：张妍青 责任科室：大洼区国家现代农业产业园管理办公室、产业办、农业综合办公室 责任科室负责人：荆晓军、陈旭光、林凯 具体负责人：佟建坤、陈旭光、林凯	2022年年底	加强农业技术指导，组织植保、推广、农机、土肥、水产等部门9名技术专家成立春耕备耕技术指导小组，深入田间地头下乡指导50余次，开展病虫害防治、科学施肥等技术宣传，发放宣传资料1.2万余份。截至目前，我区申报市级龙头企业4家，其中大米企业2家，养殖企业1家，流通企业1家，已完成与市局联合审核验收
5	发挥嘉润禾食用菌专业合作社示范作用，加快建设区域性食用菌示范生产基地	3月31日前，推进辽宁省林业推广项目实施，按时间节点顺序完成生产平菇菌棒11万棒，香菇菌棒2.5万棒，白玉木耳菌棒5万棒； 6月30日前，完成2022年上半年菌棒销售、产值及出口情况； 10月31日前，积极推进食用菌高标准产业园建设项目，做初期项目规划设计； 12月31日前，完成嘉润禾合作社全年本地内菌棒销售、及外省市销售、产值及出口情况	区农业农村局	分管区长：邢云志 分管局长：张妍青 责任科室：产业办 责任科室负责人：陈旭光 具体负责人：陈旭光	2022年年底	按照订单出口的菌棒，正有序生产中，截至目前，已出口16.1万棒。内销菌棒订单已生产约35万棒，其中平菇菌棒22万棒、香菇菌棒8万棒、白玉木耳菌棒5万棒；利用芦苇作为基质培育食用菌技术推广项目，已开始前期准备工作，平菇菌棒已经有序入棚11.4万棒，香菇菌棒有序入棚2.5万棒
6	支持光合蟹业混合所有制改革，利用3至5年时间培育农业板块上市公司	3月31日前，完成成立区混改工作专班，明确分工，选择评估机构和上市辅导机构进场； 6月30日前，完成混合所有制改革签约； 12月31日前，完成新三板创新层上市	区农业农村局	分管区长：邢云志 分管局长：王永辉 责任科室：渔业科 责任科室负责人：夏凯 具体负责人：夏凯	2022年年底	成立区混班工作专班，并明确分工
7	继续开展“田间课堂”“农技大篷车”等多种形式的职业技能培训，培育新型职业农民	3月31日前，完成540名高素质农民的招生工作； 6月30日前，完成540名高素质农民的线上培训和理论培训； 12月31日前，完成实训、外出考察、绩效考评、线上评价、学员档案管理工作	区农业农村局	分管区长：邢云志 分管局长：王永辉 责任科室：乡村振兴办 责任科室负责人：李洪辉 具体负责人：李洪辉	2022年年底	截至目前，已完成540名高素质农民的招生工作，线上培训已全部完成。盘锦光合蟹业、盘锦北方农业技术开发有限公司、菜根堂农业技术培训学校、盘锦大洼区鑫叶农业技术培训学校、盘锦中农农业科技服务有限公司已完成线下理论培训及外出考察，盘锦鼎信商业学校已开展线下培训，将陆续完成培训工作

序号	工作任务	任务链	牵头单位	责任链	完成时限	推进情况
8	传承发扬二界沟古渔雁文化、西安上口子高跷、田庄台小吃等非遗文化，多元融合稻草艺术节、插秧节、开海节等辽河口文化	3月31日前，上口高跷和田庄台小吃等非遗项目参加百年福街第一届迎春灯会活动； 6月30日前，将刘则亭老人讲述的古渔雁民间故事整理成初稿； 12月31日前，协助相关部门做好稻草艺术节、插秧节、开海节等活动	区文旅局	分管区长：宋锦 局长：张福龙 分管局长：孙玉红 责任科室：文化室 责任科室负责人：侯晓军 具体负责人：丁美秋	2022年年底	上口高跷和田庄台小吃等非遗项目已参加百年福街第一届迎春灯会活动。开海节由于疫情原因已取消；正在整理古渔雁民间故事
9	积极承接辽滨经济区产业溢出效应，以临港经济开发区为“龙头”，加快“一区多园”发展	3月31日前，与华锦集团、宝来巴塞尔及金发科技有限公司对接洽谈，沟通下游产业招商项目	临港经济开发区管委会	主要领导：齐东风 分管领导：赵军 责任科室：招商部 部门负责人：邵立波 具体负责人：李含	2022年年底	已完成。已对接兵器华锦、宝来金发科技有限公司，与企业相关领导见面洽谈，沟通产业招商事宜
10	依托盘锦石化及精细化工产业基地建设，重点发展精细化工、石化装备配套、乙烯下游深加工等产业链项目	积极对接华锦集团1500万吨炼化一体化项目部、宝来集团北燃公司、金发科技新材料有限公司ABS及配套项目，并围绕重点发展项目，查找目标企业、科研院所，加快项目引进速度	临港经济开发区管委会	主要领导：齐东风 分管领导：赵军 责任科室：招商部 部门负责人：邵立波 具体负责人：李含	2022年年底	1. 2月下旬，管委会副主任赵军、招商部长邵立波到北方华锦集团有限公司进行对接，探讨浙江余姚塑博会招商推介及下游招商工作； 2. 3月9日，宝来金发科技有限公司关总一行到临港经济区考察，与开发区党工委书记齐东风、管委会副主任王小松、赵军就下游产业招商进行深入交流； 3. 已查找目标企业、科研院所，并储备浙江鑫鼎塑业股份有限公司塑料制品生产项目
11	依托东北粮食集散和精深加工基地建设，重点发展米糠油、阿魏酸、谷维素等产业链项目	开展产业链招商，围绕港区内中储粮、汇福粮油、益海嘉里及园区内粮食仓储加工基地，充分发挥园区土地承载空间、区位等优势，拉长大米及食用油产业链	临港经济开发区管委会	主要领导：齐东风 分管领导：赵军 责任科室：招商部 部门负责人：邵立波 具体负责人：李含	2022年年底	到北京中科院过程工程研究所对接，推进辽宁中汇三禾农业科技公司与研究就功能性大米深加工项目深度合作。目前，该项目已完成新公司注册，待疫情稳定后到开发区办理其他相关手续；与北大荒粮食集团盘锦公司实现互访，正在积极推进粮食仓储加工项目

序号	工作任务	任务链	牵头单位	责任链	完成时限	推进情况
12	依托临港医疗卫材产业基地建设，重点发展医疗卫生、生活清洁等产业链项目	依托盘锦禹王无纺布有限公司国家级防疫物资供应商年产10万吨无纺布和5000吨熔喷无纺布及盘锦宝来集团与利安德巴塞尔公司聚烯烃、盘锦伟英兴高性能材料有限公司1500吨聚醚醚酮等塑料原材料优势，加快项目引进步伐	临港经济开发区 管委会	主要领导：齐东风 分管领导：赵军 责任科室：招商部 部门负责人：邵立波 具体负责人：李含	2022年年底	辽宁合众科技新材料有限公司已经与开发区完成初步框架协议；佛山市西部棉卫生用品有限公司与开发区已完成项目签约及新公司注册；正在推进广东江门强卫生用品有限公司无纺布覆膜及一次性卫生用品生产项目签约
13	做实新立、新开、新兴、清水等镇街工业集聚区，促进镇街工业产业联动发展	6月30日前，做好新立、新开、新兴、清水等镇街工业集聚区走访调研工作； 12月31日前，做实新立、新开、新兴、清水等镇街工业集聚区，促进镇街工业产业联动发展	区工信局	分管区长：王磊 书记：陈卓 分管领导：佟杰 责任科室：运行室 责任科室负责人：张蒙 具体负责人：张蒙	2022年年底	结合“千人助千企”专项行动和助企纾困工作，全生命周期服务企业，定期走访调研新立、新开、新兴、清水等工业集聚区企业，了解企业实际情况，存在困难和下步发展规划，精准服务企业
14	培育“专精特新”企业、科技型中小企业、高新技术企业10户以上	培育专精特新企业2户，科技型中小企业5户、高新技术企业4户	区工信局	分管区长：王磊 书记：陈卓 分管局长：吴培 责任科室：中小室 责任科室负责人：王秀 具体负责人：高达	2022年年底	2022年已认定省级“专精特新”产品4个、企业3户；申报国家级“专精特新”小巨人1户，正在审核
15	加快推进数字产业化和产业数字化，围绕5G、人工智能、区块链等新技术领域，推动智能石化装备、智慧物流、智慧园区等领域科技成果的首发首试和应用	2022年年底，加快推进数字产业化和产业数字化，围绕5G、人工智能、区块链等新技术领域，推动智能石化装备、智慧物流、智慧园区等领域科技成果的首发首试和应用	区工信局	分管区长：王磊 书记：陈卓 分管局长：王建淞 责任科室：科技室 责任科室负责人：马丽香 具体负责人：赵东博	2022年年底	截至目前，全区开通5G基站600个。拟在科技成果转化会上，邀请联通公司为辖区企业展示5G新基建助力企业数字化转型等方面成果，积极推进5G+临港经济区和5G+帅乡园的基础设施建设与应用以及联通公司5G基础设施建设项目

序号	工作任务	任务链	牵头单位	责任链	完成时限	推进情况
16	建设鼎兴红悦广场商业综合体，打造提升巴黎春天商业街、田家大集、东部城区早市、昆仑商厦夜市等一批特色商业街区	3月31日前，推进鼎兴红悦广场商业综合体开业； 6月30日前，围绕昆仑夜市、巴黎春天等夜市打造夜经济； 12月31日前，提升巴黎春天商业街、田家大集、东部城区早市、昆仑商厦夜市等一批特色商业街区	区商务局	分管区长：王磊 书记：高巍 分管领导：张雷 责任科室：商贸物流服务区 责任科室负责人：郭玟希 具体负责人：郭玟希	2022年年底前	1. 鼎兴红悦广场已正式营业。努力打造大洼城市中心，重塑城区商业新格局； 2. 已推动田家街道富田大街、大洼街道书香晟苑巷两条街区打造“特色餐饮”新街区； 3. 巴黎春天夜市、昆仑夜市（商贸北街）、双桥街夜市已正式营业。利民路、双桥街早市已全部营业
17	组建大洼旅游产业联盟，搭建专业性旅游交易服务平台	3月31日前，完成大洼旅游产业联盟组建工作	区文旅局	分管区长：宋锦 局长：张福龙 分管副主任：张阳 责任科室：旅游室 责任科室负责人：李政 具体负责人：李政	2022年年底前	组建大洼旅游产业联盟相关材料基本形成，与涉旅企业对接，对意向单位进行调研，向全区50家涉旅企业发放产业联盟调查问卷，23家同意加入旅游产业联盟，并推出相应的优惠政策。联盟理事会单位等牌匾已完成制作，旅游产业联盟会议已筹备完毕，等待确定日期召开
18	旅游综合收入增长13%以上	12月31日前，旅游综合收入增长13%以上	区文旅局	分管区长：宋锦 局长：张福龙 分管副主任：张阳 责任科室：旅游室 责任科室负责人：李政 具体负责人：李政	2022年年底前	1. 大洼区域内景区推出“我们的节日—中秋节”主题系列活动：红海滩国家风景廊道“相约盘锦、共度中秋-红海滩蟹客大会”、七彩庄园景区“中秋星空灯海烟花艺术节”、红海温泉乐园“过中秋、泡温泉、做月饼”、蟹蟹王国“中秋团圆季”等活动； 2. 配合区委宣传部，省台“走进辽宁看发展栏目”对大洼区全域旅游工作进行采访

序号	工作任务	任务链	牵头单位	责任链	完成时限	推进情况
<b>三、打好改革开放攻坚战，激发活力大洼新动能</b>						
19	深化国资国企改革，加强经营性国有资产管理，做好农垦集团、城市公用集团等国企改革的“后半篇文章”，提高国企经营效益和贡献度，国有资本收益增长8%以上	3月31日前，完成我区经营性资产统计汇总工作，将国有资本收益增长8%纳入全年考核任务； 6月30日前，协助农垦集团、城市公用集团企业改革工作； 12月31日前，完成企业经营性资产使用及国有资本收益完成情况汇总工作	区财政局	分管区长：于森 局长：李彬 分管局长：王吉军 责任科室：产权与考核管理办公室 责任科室负责人：张贺 具体负责人：刘莹、苗阳	2022年年底前	已完成2022年上半年企业财务数据、统计工作
20	深化要素市场配置改革，全面盘活批而未供和闲置土地，实施“标准地”改革，扩大国有农场居民点住房用地改革成果	<b>国有农场居民点住房用地改革：</b> 3月31日前，继续完成对国有农场居民点住房用地改革试点范围内的申请人进行办理； 6月30日前，按照区委区政府的拆迁村屯进展工作的安排，完成对迁村屯整体运，对姚家屯、姜家屯，按照规划先行、统一编制村庄规划，积极探索与创新； 12月31日前，区委区政府将对剩余的94宗整体流转的地块收回，解除出让合同，收回土地使用权，注销不动产权证书。收回土地使用权后将农场居民点住房用地全域流转 <b>实施“标准地”改革：</b> 9月30日前，开展“标准地”改革工作，总结工作经验； 12月31日前，总结“标准地”改革工作进展，重点研究改革工作成果、经验、问题及改进思路 <b>盘活批而未供和闲置土地：</b> 12月31日前，完成省市下达的指标任务	市自然资源局大洼分局	分管区长：邢云志 局长：张伟 分管局长：徐剑峰 责任科室：自然资源所有者权益股、验收和批后管理股 责任科室负责人：孙龙、晏杨 具体负责人：孙龙、晏杨	2022年年底前	国有农场居民点住房用地改革：按照方案推进工作； 实施“标准地”改革：待市政府“标准地”政策出台后，按照市里政策执行； 盘活批而未供和闲置土地：对土地市场进行了重新摸排和梳理，建立了“土地市场”的动态管理台帐和图层信息数据库，实现了上图入库，并分别具体制定问题清单、责任清单、任务清单。目前正在按照区委区政府要求推进
21	深化预算管理制度改革，做实收入、支出、化债指标考核体系	加大税收挖潜力度，实现应收尽收；2022年财政一般性支出较上年决算数压减10%以上；化解存量债务，严禁发生新增债务	区财政局	分管区长：于森 局长：李彬 分管局长：李冰 责任科室：预算室 责任科室负责人：王涛 具体负责人：吴琼	2022年年底前	强化税收征管，加强税源分析，确保各项税收及时入库。加强债务管控，有效化解债务风险
22	继续推进公立医院综合改革	3月31日前，持续深化医疗体制改革，推动公立医院治理体系和治理能力建设，加快建立现代医院管理制度； 12月31日前，推动现代医院管理制度建设，进一步完善管理章程	区卫健局	分管区长：宋锦 局长：徐艳艳 分管局长： 责任科室：医政股 责任科室负责人：孙家刚 具体负责人：孙家刚	2022年年底前	督促公立医院能力建设

序号	工作任务	任务链	牵头单位	责任链	完成时限	推进情况
23	深度融入共建“一带一路”和全省“一圈一带两区”的区域发展格局，加强与京津冀雄地区的通道对接、产业对接、平台对接和市场对接，积极参与无锡盘锦、营口盘锦和锦州盘锦的产业协作、要素共享和市场共荣	加强与无锡对口合作，加大产业对接、重大项目合作力度	区投资促进中心	分管区长：于森 主任：孙野 分管主任：高华江 责任科室：投资考核督查室 责任科室负责人：赵晨 具体负责人：赵晨	2022年年底前	9月17日—19日，赴北京参加“京津冀”招商周活动，会上签约了中民冀东集团润滑油、润滑油、燃料油调和生产，购放心（辽宁）电子商务平台经济建设等2个项目；会见了北京四季文旅集团、东旭集团等2家企业
24	积极融入盘锦港集疏运体系，主动接受辽滨经济区开发开放的带动和辐射，打通临港经济开发区开放通道，加快构建内外兼顾、陆海联动、多向并进的全方位开放新格局	6月30日前，拟请政府与辽东湾建立《临港与辽东湾区域发展规划》； 9月30日前，建立并做好与辽东湾新区规划制度衔接； 12月31日前，做好招商引资、产业配套有序衔接	临港经济开发区管委会	主要领导：齐东风 分管领导：王小松 责任科室：经济发展局 部门负责人：赵爽 具体负责人：王琦	2022年年底前	按照市区推进项目高质量发展意见，依托现有产业发展情况，形成临港经济区聚烯烃下游、医疗卫材、粮油生物科技三条主导产业链，有序推进产业链建链、延链相关工作
25	全力推动行政审批制度改革向更深层次突破，推行“容缺受理”“以函代证”	3月31日前，完成“容缺受理”审批事项的梳理工作； 6月30日前，完成行政许可政务服务事项的审批要件、审批环节、审批流程的梳理工作； 12月31日前，完成全面完成简化审批工作，真正达到要件最简、流程最少	区营商局	分管区长：于森 局长：孟丹 分管局长：鲁滨海 责任科室：行政审批管理室 责任科室负责人：郑翼 具体负责人：郑翼	2022年年底前	对照《盘锦市认领的行政许可事项清单（初稿）》，初步筛选核实我区行政许可事项清单；继续动态调整全区政务服务事项
26	“一网通办”实办率超过90%。加强12345平台建设，优化“指尖大洼”APP功能，高效办理企业诉求	3月31日前，开展“一网通办”系统操作培训，组织各单位进一步完善政务服务事项网上办事指南。完善《诉求责任确权清单》，满意率达到90%以上，办结率达到90%以上，综评分达到9.0； 6月30日前，开展一体化平台待预审办件和预警办件督办，实现待预审办件和预警办件动态清零。“指尖大洼”满意率达到92%以上，办结率达到92%以上，综评分达到9.2； 12月31日前，实现“一网通办”实办率超过90%目标。“指尖大洼”满意率达到96%以上，办结率达到96%以上，综评分达到9.6	区营商局	分管区长：于森 局长：孟丹 分管局长：鲁滨海 董辉 责任科室：政务运行服务室 责任科室负责人：李宇、贺可新 具体负责人：李宇、贺可新	2022年年底前	对有需求的单位进行“一对一”系统操作指导，协助各单位不断完善政务服务事项网上办事指南；待预审办件和预警办件每日督办，已实现动态清零。1-9月份，指尖大洼共接到各类群众诉求171件条，有效案件165件，办结125件，有效案件办结率75.76%，群众参与评价125件，群众参与评价率100%

#### 四、打好城乡更新持久战，绘就美丽大洼新画卷

序号	工作任务	任务链	牵头单位	责任链	完成时限	推进情况
27	高质量编制国土空间规划	3月31日前，完成15个规划初稿； 6月30日前，完成规划初稿征求意见及审查； 9月30日前，完成规划终稿； 12月31日前，完成规划成果上级备案	市自然资源局 大洼分局 规划发展中心	分管区长：邢云志 局长：张伟 分管局长：魏海峰 责任科室：建设项目服务股 责任科室负责人：刘金海 具体负责人：刘金海	2022年年底	按照省、市自然资源部门工作统一部署，大洼区已纳入盘锦市国土空间总体规划。截至目前，大洼区15个镇街国土空间总体规划已完成第二轮初稿的修改完善
28	坚持留白留璞增绿，实施道路、雨污管网、高档住宅小区等一批城市更新工程，提升城市的功能品质和居住品质	12月31日前，完成大洼区东部城区道路管网一期工程建设并竣工验收	区住建局	分管区长：邢云志 局长：焦万翱 分管局长：黄亮 责任科室：城乡建设管理室 责任科室负责人：单中洋 具体负责人：吴凯	2022年年底	已完成道路管网一期工程的70%。现正在铺设水稳层
29	学习借鉴先进地区数字化治理城市的成功经验，以数字赋能城市治理，以“绣花功夫”提升城市治理水平	3月31日前，完成平台网格和巡查轨迹的科学划分和设定，为城市精细化治理打好基础； 6月30日前，完成平台数据信息整合，形成网格电子任务自动生成； 12月31日前，明确平台网格任务，完成网格任务自动推送，推动城市治理智能化精细化	区智慧城市管理中心	分管区长：宋锦 局长：张金野 分管局长：田辉 责任科室：网格管理室 责任科室负责人：曲井会 具体负责人：曲井会	2022年年底	按照省委组织部划小划细网格要求，重新划分城市和农村基础单元网格，厘清网格管理边界，确定网格任务
30	优化村庄布局，有序推进“多规合一”实用性村庄规划编制工作，布局一批产业强、环境美的特色示范村庄	3月31日前，完成36个村庄规划编制前期准备； 6月30日前，完成村庄规划初步成果及征求意见； 9月30日前，完成村庄规划成果； 12月31日前，完成村庄规划成果上级备案	市自然资源局 大洼分局 规划发展中心	分管区长：邢云志 局长：张伟 分管局长：魏海峰 责任科室：建设项目服务股 责任科室负责人：刘金海 具体负责人：刘金海	2022年年底	截至目前，36个村庄规划已完成初稿编制工作。正在开展规划初稿成果的深化完善工作



序号	工作任务	任务链	牵头单位	责任链	完成时限	推进情况
31	实施农村人居环境整治五年提升行动，推进畜禽养殖废弃物资源化利用，加强农村黑臭水体治理，健全农村垃圾分类、污水处理设施和户厕运维管护机制，提高村屯道路、边沟等基础设施养护水平，创建美丽庭院，巩固提升全域美丽乡村建设成果	9月30日前，完成148个堆粪场、三个粪污处理中心建设完成并通过验收； 12月31日前，完成畜禽规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%，畜禽粪污综合利用率达到92%；按照《大洼区农村户厕运行管理办法》的要求做好落实	区农业农村局	分管区长：邢云志 分管局长：王永辉、李庆科 责任科室：畜牧和兽医办公室、社会事业促进和供给侧结构性改革办公室 责任科室负责人：柳丽、马雷 具体负责人：徐万志、高洋	2022年年底	截至目前，148个堆粪场，已完工140家，剩余8个已开工。清水粪污资源化利用中心已安装设备，东风金昌牧业、田庄台和欣鸡场设施改造主体土建工程完成，设备正在调试。畜禽规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%，畜禽粪污综合利用率达到92%

### 五、打好生态环境立体战，擦亮生态大洼新名片

32	大力发展新能源产业，推进可再生能源规模化应用，鼓励公共机构使用清洁能源，发展节能低碳建筑	大力推进新能源建设项目	区发改局	分管区长：于森 局长：徐忠良 分管主任：高德志 责任科室：管道保护及招投标股 责任科室负责人：王中辉 具体负责人：王中辉	2022年年底	积极招引新能源建设项目
33	建成帅乡工业园污水处理厂	3月31日前，完成污水处理厂外围10公里管网部分铺设工作； 6月30日前，完成污水处理厂主体部分修建工作； 12月31日前，完成污水处理厂通水运营及审决验收工作	帅乡工业园区管委会	管委会主任：李磊 管委会副主任：张雷 责任科室：规划建设部 具体负责人：田晓旭	2022年年底	因建设资金不足，错失管网铺设最佳时间，现阶段正在积极推进该项目资金申请及土地手续审批工作。已完成施工图纸审核、自来水接入、现场临时路铺设及施工临建暂设、基础桩施工，建设用地批复、土地划拨、用地规划许可证、工程规划许可证、施工许可证办理工作。 <b>目前，塔吊搭建已完成，展设区域减少、正在进行场地降水</b>

### 六、打好民生福祉升级战，建设幸福大洼新家园

序号	工作任务	任务链	牵头单位	责任链	完成时限	推进情况
34	开展线上线下人才招聘会10场以上，新增就业6000人以上	3月31日前，完成3场招聘会，完成城镇新增就业900人； 6月30日前，完成6场招聘会，完成城镇新增就业3000人； 12月31日前，完成10场招聘会，完成城镇新增就业6000人	区人社局	分管区长：于森 局长：王宝仁 分管局长：潘飞 责任科室：就业和人才服务中心 责任科室负责人：阚宝玉 具体负责人：韩聪	2022年年底	截至目前，完成新增就业5488人、完成招聘会11场，其中线上9场，线下2场；参加招聘企业290家，提供就业岗位6443个，完成城镇新增就业2266人
35	区人民医院新院区开工建设	做好新院区选址工作，力争科学、合理	区卫健局	分管区长：宋锦 局长：徐艳艳 分管领导：鲁爽 责任科室负责人：崔延利 具体负责人：崔延利	2022年年底	新建门诊楼病房楼已做《专项债券项目资金事前绩效评估报告》和两案一书。已与沈阳东北设计院交接，正在编制新建项目可研报告，7月27日可研项目出电子版，医院对不规整，区域划分不明确、楼层规划不清晰等地方提出修改意见，东北设计院正在按要求修改
36	大洼高中附属幼儿园开工建设；田家公办幼儿园、胜利小区幼儿园开园招生，学前教育实现普及普惠优质发展	3月31日前，田家公办幼儿园准备进场施工；胜利小区幼儿园装修工程开始施工； 6月30日前，田家公办幼儿园主体施工完成；胜利小区幼儿园装修工程完工，配套工程完成80%； 9月1日，胜利小区幼儿园配套工程全部完成，具备开园条件； 12月31日前，大洼高中附属幼儿园开工建设；田家公办幼儿园装饰工程及配套工程基本完成，年底具备开园条件	区教育局	分管区长：宋锦 局长：薄晓芳 分管局长：李丽 责任科室：托幼办 责任科室负责人：李冰 具体负责人：霍雨佳	2022年年底	田家街道公办幼儿园：正在进行室内装修（吊棚、防水），室外地下管网、围墙基础施工； 胜利小区幼儿园：正在进行木工和空调安装； 大洼高中附属幼儿园：正在办理土地、规划等前期手续
37	各类为老服务设施全部面向老年人开放	3月31日前，完成全区各类为老服务设施调查统计； 6月30日前，督促各镇街完成各类为老服务设施维修改造； 12月31日前，完成各类为老服务设施全部面向老年人开放	区民政局	分管区长：宋锦 局长：秦春芝 分管局长：宋绍明 责任科室：养老办 责任科室负责人：张松 具体负责人：姚德利	2022年年底	社区日间照料室、幸福互助院已逐步开放。已完成为老设施统计数据；上报争取省福彩公益金改造养老机构护理床项目，下发日间照料室、幸福互助院整改通知和建管用方案；统计摸底符合适老化改造的户数

序号	工作任务	任务链	牵头单位	责任链	完成时限	推进情况
38	对1500名以上困难残疾人实施救助	6月30日前，完成900名困难残疾人的救助工作； 12月31日前，完成1500名困难残疾人的救助工作	区残联	区分管领导：王晨 理事长：姜昕 分管理事长：徐小丹 责任科室：宣教室 责任科室负责人：张志 具体负责人：张志	2022年年底	截至目前，扶持救助生活困难残疾人1300人
39	民众体育公园竣工开放	3月31日前，推进施工进度； 6月30日前，满足竣工开放前期条件，完善硬件和辅助设施； 12月31日前，履行监管责任同时提供政务性服务	区文旅局	分管区长：宋锦 局长：张福龙 分管局长：王国军 责任科室：体育室 责任科室负责人：许景振 具体负责人：许景振	2022年年底	民众体育公园羽毛球馆、篮球馆现已对外招商（对市民开放条件不足、设备没到位）；网球馆、足球场进行装修招商；排球馆进入装修阶段、技能培训楼层正在陆续装修
40	区档案馆竣工，达到县级一类档案馆标准	7月31日前，完成弱电工程、给排水工程、主体工程； 8月20日前，完成消防工程； 9月30日前，完成强电工程、泵房水工程、采暖工程； 11月30日前，完成消防水工程； 12月31日前，完成通风及空调工程、建筑及装饰工程	区档案馆	分管区领导：王晨 馆长：杜春峰 分管馆长：孙晓光 责任科室：办公室 责任科室负责人：张威 具体负责人：张威	2022年年底	目前，小屋面层8.4m处梁板柱钢筋绑扎、模板及混凝土浇筑完成；小屋面层10.4m处梁板柱承重架搭设完成；屋面消防水箱间梁板柱钢筋绑扎、模板安装及砼浇筑完成；非地下室区域地面防潮层保护层浇筑完成；主体砌筑备砖1层、2层完成；1层、2层砌筑所用的墙体拉结筋钻孔、清孔、植筋完成；现场文明施工及建筑材料归方码垛施工完成；外脚手架安全网，平网及立网敷设完成
41	对大洼街道兴盛、振兴片区等老旧小区的156栋居民楼实施改造，提升老旧小区居住品质	2月28日前，完成项目设计工作； 2023年7月31日前，基本完成兴盛及振兴社区老旧小区改造内容； 2023年10月31日前，完成竣工验收	区住建局	分管区长：邢云志 局长：焦万翱 分管局长：黄亮 责任科室：城乡建设管理室 责任科室负责人：单中洋 具体负责人：张凯	2022年年底	2022年老旧小区改造项目，改造楼本体工程已办理施工许可，并进场施工

序号	工作任务	任务链	牵头单位	责任链	完成时限	推进情况
42	实施双桥街西段道路工程，打通凤山路—中华路“半截路”	计划2022年3月开工，2022年7月竣工。道路排水全长1020米，计划投资2700万元。建设单位为大洼宜美新乡村建设投资有限公司，住建部门统筹协调相关单位，落实责任主体，建立督查机制，严格督促落实，确保按期完成	区住建局	分管区长：邢云志 局长：焦万翱 分管局长：黄亮 责任科室：城乡建设管理室 责任科室负责人：单中洋 具体负责人：张凯	2022年年底	已协调大洼宜美新乡村建设投资有限公司对此项目实施续建，已完成雨水井施工
43	在法盘线、中华路等6条主路安装减速带28条，在中华路三家子、中心路新华街等6处主要路口安装交通信号灯，让群众出行更加安全	4月30日前，完成28条减速带及6个岗区的点位排查； 7月30日前，完成对28条减速带及6个岗区建设的招标工作； 12月31日前，完成对28条减速带及6个岗区建设，并完善相关标志标线	市公安局大洼分局	分管区长：张立国 责任科室：交警大队 责任科室负责人：刘春华 具体负责人：李洪光、杨光辉	2022年年底	已完成28条减速带安装。完成2个岗区建设并完善相关标志标线
44	启动4+2万吨净水厂建设，进一步保障东风、西安等8个镇街的饮水水源安全	3月31日前，完成立项、可研； 6月30日前，完成预算； 12月31日前，完成开工建设	区水务集团	分管区长：邢云志 总经理：翟鹏霄 分管经理：吴畏 责任部门：工程部 责任部门负责人：冯长林 具体负责人：吴龙飞	2022年年底	大洼区“4+2”万吨净水厂已完成立项、可研工作。区水务集团与社会资本方组建新公司，将已办理完毕的各种手续进行更名后，再由区政府确定建设主体
45	各村（社区）政务服务驿站为民服务“零距离”，100个高频刚需事项实现“就近办”	3月31日前，便民服务站升级为政务服务驿站完成率全区镇街总数的20%； 6月30日前，便民服务站升级为政务服务驿站完成率全区镇街总数的40%； 12月31日前，便民服务站升级为政务服务驿站完成率全区镇街总数的100%	区营商局	分管区长：于森 局长：孟丹 分管局长：左鑫海 责任科室：审批服务室 责任科室负责人：王杰超 具体负责人：王杰超	2022年年底	第三季度便民服务站升级工作持续推进中，各村正在升级建设

序号	工作任务	任务链	牵头单位	责任链	完成时限	推进情况
46	坚持做好常态化疫情防控工作，落实“四方责任”，严防输入、内防反弹，守护好全区人民的身体健康和生命安全	12月31日前，加强重点地区返回人员隔离与检测、对确诊病例密接、次密接进行流调；加强冷链食品及环境检测、重点人群检测，推进新冠疫苗接种	区卫健局	分管区长：宋锦 局长：徐艳艳 分管局长： 责任科室：疾控监督股 责任科室负责人：刘季 具体负责人：宋明望	2022年年底前	加强重点地区及境外返回人员隔离与检测、对确诊病例密接、次密接进行流调；继续加强冷链食品及环境检测、重点人群检测。截至目前，累计检测农贸市场环境样本3224个，其它场所环境样本4915个，冷链食品样本2471个。全区累计接种1012740剂次，第一针接种392638剂次，第二针接种363980剂次，第三针接种256122剂次
47	强化食品药品安全监管，健全处置突发事件应急机制，提高防灾减灾抗灾救灾能力	3月31日前，完成提供“年夜饭”食品安全监督检查。完成检查药品经营企业20%；检查医疗器械经营、使用单位20%； 6月30日前，完成检查药品经营企业40%；检查医疗器械经营、使用单位40%； 12月31日前，完成国庆期间食品安全大检查。完成检查药品经营企业100%；检查医疗器械经营、使用单位100%	区市场监管局	分管区长：宋锦 局长：刘键 分管局长：李风华、丁维涛 责任科室：食品生产股、流通股和餐饮股、药械股 责任科室负责人：卢凤春、孟欣、刘杰学 具体负责人：卢凤春、孟欣、刘杰学	2022年年底前	1. 已完成2022年提供“年夜饭”餐饮单位专项检查； 2. 检查零售药店232家，医疗器械经营、使用单位256家，药品经营企业简易处罚57家，医疗器械经营、使用单位简易处罚9家
48	整合公共法律服务资源，为群众提供精准普惠的公共法律服务	1. 开展“法律援助进企业”活动，为企业管理者、企业职工，提供精准普惠的法律服务和援助； 2. 12月31日前，完成加大公共法律服务保障力度，实现法律援助及法律咨询最大化	区司法局	分管区长：于森 局长：孙博 分管局长：马大勇 责任科室：法援中心 责任科室负责人：牛春森 具体负责人：穆航	2022年年底前	法律援助志愿者走进东风镇辽宁龙宇石油化工有限公司开展法律宣传进企业活动

序号	工作任务	任务链	牵头单位	责任链	完成时限	推进情况
49	持续开展常态化扫黑除恶及打击整治专项行动，让企业发展安心、群众生活舒心	<b>扫黑：</b> 1. 线索核查：3月31日前，完成2021年线索清零；6月30日前，完成2022年6月以前线索清零；12月31日前，完成2022年线索清零；（重点线索案件按照时间节点清零） 2. 宣传发动：6月30日前，开展一次扫黑除恶宣传活动；12月31日前，完成一次扫黑除恶宣传活动； 3. 常态化建设：3月31日前，制定2022年工作方案，做大做强扫黑除恶专业队伍，全局每半年开展一次扫黑除恶业务集中培训 <b>打击整治：</b> 1. 3月15日前，制定下发《2022年全区公安机关常态化打击整治工作实施方案》、《全区公安机关常态化打击整治专项行动实施方案》； 2. 12月31日前，针对群众反映强烈的治安问题，至少开展1次专项整治行动； 3. 根据主要数据指标开展专业研判，分析预警，对防范重大涉稳事件、突发重特大案件、突出敏感案事件进行综合研判分析	市公安局大洼分局	分管区长：张立国 分管局长：韩岳蒙 责任科室：扫黑办、打击办 责任科室负责人：史义宝、赵琳琳 具体负责人：刘涛、刘琳茜	2022年年底	<b>扫黑：</b> 1. 2022年举报线索6条，办结5条，移交1条； 2. 结合疫情防控工作，开展《反有组织犯罪法》宣传活动2次； 3. 召开常态化扫黑除恶工作推进会议3次； 4. 组织民警开展业务培训3次 <b>打击整治：</b> 1. 制定《2022年全区公安机关常态化打击整治工作实施方案》《全区公安机关常态化打击整治专项行动实施方案》； 2. 下发《全区社会治安及稳定形势综合分析报告》9篇
50	“平安大洼”建设继续走在全省前列	1. 全年公安部部推断卡线索、预警线索完成率达到100%； 2. 每个月组织一次反电信诈骗宣传，向辖区百姓普及反诈相关知识； 3. 加大对电信诈骗案件的侦破及打击，力争遏制电信诈骗高发态势； 4. 每季度开展一次打击电信网络诈骗业务培训会	市公安局大洼分局	分管区长：张立国 分管局长：韩岳蒙 责任科室：刑侦大队 责任科室负责人：史义宝 具体负责人：樊昊	2022年年底	1. 截至目前，公安部部推断卡线索、预警线索完成率达到100%； 2. 持续开展反诈宣传大走访活动9次； 3. 截至目前，立案同比下降60%，抓获犯罪嫌疑人同比上升133.33%； 4. 开展反诈骗业务培训9次； 5. 开展反诈宣传“金钟罩”小程序注册活动12次
<b>七、加强政府自身建设</b>						
51	全面推进法治政府建设，不断强化法治思维、提升治理能力	3月31日前，完成下发《2022年全区法治建设工作要点》； 4月1日前，完成通过政府网站向社会公开2021年度法治政府建设年度报告； 12月31日前，完成《大洼区2022年法治政府建设情况报告》，并提交政府常务会议	区司法局	分管区长：于森 局长：孙博 分管局长：张赛 责任科室：法治建设办公室 责任科室负责人：刘思岐 具体负责人：刘思岐	长期推进	1. 已完成《盘锦市大洼区贯彻落实〈中共辽宁省委全面依法治省委员会2022年工作要点〉任务分工方案》（征求意见稿）； 2. 已完成在政府网站公示2021年度法治政府建设年度报告

序号	工作任务	任务链	牵头单位	责任链	完成时限	推进情况
52	推动政务公开标准化、规范化，让公开成为自觉、透明成为常态	政府门户网站以26个试点领域标准为指引，加强信息发布质量，集中发布区政府及部门、乡镇（街道）涉及政策文件、社会救助、养老服务、涉农补贴、义务教育、医疗卫生等重点领域信息、政府信息 3月31日前，200条以上； 6月30日前，400条以上； 9月30日前，600条以上； 12月31日前，800条以上	区政府办公室	分管区长：林学玮 主任：李宝生 责任科室：政务公开室 责任科室负责人：管跃 具体负责人：李陶	长期推进	截至目前，政府门户网站已发布1000余条
53	健全完善合法性审查等重大行政决策机制，确保政府决策经得起法治考量、体现民意取向	规范重大行政决策合法性审查程序，出具合法性审查意见书，确保决策权限合法、程序合法、内容合法	区司法局	分管区长：于森 局长：孙博 分管局长：张宁 责任科室：行政复议应诉股 责任科室负责人：刘春艳 具体负责人：赵娜	长期推进	9月份，共收到重大行政决策合法性审查草案22件，政府法律顾问已完成合法性审查
54	完善审计监督机制，增强审计监督效能	6月30日前，完成区本级预算执行审计，出具审计报告； 9月30日前，完成城市公用集团资产负债损益情况审计； 12月31日前，完成清水镇、圈河镇、新开镇、榆树街道2019-2021年度财政决算审计	区审计局	分管区长：于森 局长：刘景龙 分管局长：胡雪梅、迟鹏程 责任科室：全局各股室 责任科室负责人：邢岳沔、王春宝、张丽、张妍、李光 具体负责人：邢岳沔、王春宝、张丽、张妍、朱建辉	2022年年底前	因区委区政府临时交办党费审计、1名经济责任审计、城投有限责任公司财务收支审计工作，区委巡察抽调人员等原因，财政决算审计工作暂缓开展
55	树牢“过紧日子”的思想，严格资金监管，打好行政开支的“铁算盘”，一般性支出压减15%以上，牢牢兜住“三保”底线	2022年决算，一般性支出比上年压减10%	区财政局	分管区长：于森 局长：李彬 分管局长：李冰 责任科室：预算室 责任科室负责人：王涛 具体负责人：刘欢	2022年年底前	进一步加大压减力度，对低效无效标准过高的支出，可压尽压，应压尽压